

# **Boletín Oficial N° 4275**

Municipalidad de la  
Ciudad de Corrientes



## **Publicación Oficial**

**Corrientes, 20 de Mayo 2024**



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

**Autoridades**

**Intendente**

**Eduardo Adolfo Tassano**

**Viceintendente**

**Emilio Lanari**

**Secretario de Coordinación  
De Gobierno**

Hugo Ricardo Calvano

**Secretario de Hacienda**

Guillermo Augusto Corrales Meza

**Secretario de Desarrollo  
Humano**

Cristian Sebastián Guastavino

**Secretario de Infraestructura**

Sr. Mathias Alejandro Cabrera Kozloswki

**Secretario de Cultura y Educación**

José Fernando Sand

**Secretario de Desarrollo  
Urbano**

María Alejandra Wichmann

**Secretario de Ambiente y  
Desarrollo Sustentable**

Sr. Ignacio Maldonado Yonna

**Secretario de Desarrollo  
Económico**

Francisco Ingaramo

**Secretario de Movilidad  
Urbana y Seguridad Ciudadana**

Jorge Rubén Sladek Uffelmann

**Secretario de Turismo y Deporte**

Juan Enrique Braiallard Pocard

**Secretario de Salud**

Rafael Edwin Corona

25 de Mayo 1132 (W3400BCN)-Corrientes-Argentina-Tel: 03794474725

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL N° 4275**  
**Corrientes, 20 de Mayo de 2024**

**RESOLUCION**

N° 2484/24: Aprueba la segunda ampliación del plazo de la Obra REPARACION DE BASE PARA PLANTA SEPARADORA DE RESIDUOS SECOS Y HUMEDOS, adjudica a la Empresa SOLVI S.A.

**DISPOSICION**

**SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO**

N° 066/24: Aprueba el Concurso de Precios de la Obra: “CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO SAN ISIDRO DE LAGUNA BRAVA”.

**JUZGADO DE FALTAS N° 4**

**OFICIO N° 556 – INFRACTOR: MAXIMOWCZ GERMAN.**

**OFICIO N° 557 – INFRACTOR: MAXIMOWCZ GERMAN.**

**JUZGADO DE FALTAS N° 6**

**OFICIO N° 409 – INFRACTOR: ABALO MARIO RUBEN.**

**OFICIO N° 411 – INFRACTOR: KOLODZKY ANDRES.**

**OFICIO N° 413 – INFRACTOR: PROPIETARIO DEL VEHICULO.**

**RESOLUCIONES ABEVIADAS**

N° 2450/24: No hace lugar a la solicitud de la agente Escalante Norma Mirta.

N° 2451/24: No hacer lugar a la solicitud de cambio de reencasillamiento del agente Suarez Gisela Andrea.

N° 2452/24: Rechazar recurso de revisión interpuesto por el agente Aguirre Elsa Beatriz.

N° 2453/24: No hacer lugar a pedido de licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a favor de Arce Héctor Raúl.

N° 2454/24: Otorga Licencia sin goce de haberes por cargo de mayor Jerarquía a la agente Giménez Catalina Verónica.

N° 2455/24: Asignar al agente Gerardo Gastón, adicional por tareas insalubres.

N° 2456/24: Reencasillar al agente Romero Myriam Reina, bonificación por tareas hospitalarias.

N° 2457/24: Rectificar art 3 de Resolución 2174 del 2024 -Libramiento pago a SADAI.

N° 2458/24: Reconoce Gastos a favor de Car France Automotores S.R.L.

N° 2459/24: Reconoce Gastos a favor de Agua Noble S.R.L.

N° 2460/24: Reconoce Gastos a favor de ULTRACARD S.A.

N° 2461/24 Aprobar tramite orden de Publicidad Institucional a favor de Nexo Publicidad SRL.

N° 2462/24: Aprobar tramite orden de Publicidad Institucional a favor de Nexo Publicidad SRL.

N° 2463/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de Editorial Beniamino S.A.S.

N° 2464/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de LT7.

N° 2465/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de Montero Eugenio Luis.

N° 2466/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor Higy S.A.

N° 2467/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de Editorial Chaco S.A.

N° 2468/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de Proveedor FG Medios S.A.

N° 2469/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de Altamirano Gustavo.

N° 2470/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de Guertzovich Sergio.

N° 2471/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de Duarte Rubén Rolando.

N° 2472/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de la firma Cancelo Evelyn Verónica.

N° 2473/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de Cardozo Royg Graciela.

N° 2474/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de Santa Cruz Alicia Beatriz.

N° 2475/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de Montero Eugenio Luis.

N° 2476/24: Otorga Licencia sin goce de Haberes por cargo de mayor Jerarquía al agente Almirón Cintia Elizabet.

N° 2477/24: Adjudica la Contratación de Servicios a favor de la firma Maldonado Mariano Martin Mariano.

N° 2478/24: Reconoce gasto demandado a favor de la firma “BASMALA EVENTOS CTES. de MACIAS PAULA CECILIA”.

N° 2479/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de la firma DELVAUX EDUARDO RAFAEL.

N° 2480/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de la firma VALSANGIACOMO GASTON.

N° 2481/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de la firma KAROTHY ENRIQUE EMILIO SIMON.

N° 2482/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de la firma TRIBBIA LAURA.

Res 2483/24: Aprueba trámite orden de Publicidad Institucional a favor de la firma RED PRIVADA DEL INTERIOR.

N° 2486/24: Rectifica el art 3 de la Resolución N° 2206 02-05-2024 Orden de Pago a favor de GANE NAIR SHEILA.

**DISPOSICION ABREVIADA**

**SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

N° 189/24: Traslada al agente Cabral Oscar Gabriel.

**DISPOSICIONES ABREVIADAS**

**SECRETARIA DE SALUD**

N° 212/24: Adjudica en forma Directa a favor de la firma "PROSPE SA".

N° 213/24: Adjudica en forma Directa a favor de la firma "FARMACIA CAPITAL SCS".

**DISPOSICION ABREVIADA**

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO**

N° 0079/24: Adjudica contratación directa a favor de "MARIA LAURA PISARELLO".

**DISPOSICIONES ABREVIADAS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO**

N° 105/24: Adjudica tramite Compra en forma Directa a favor de la firma "COMERCIAL LIBERTAD S.R.L.".

N° 106/24: Rectifica el Artículo 4 de la Disposición N° 90 de fecha 13/05/24. (Pago)

**DISPOSICIONES ABREVIADAS**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

N° 719/24: Otorga cambio de titularidad y consecuentemente la Concesión de Uso de Panteón a favor del Sr. Maidana Horacio Rubén. (Cementerio San Juan Bautista)

N° 720/24: Otorga cambio de titularidad y consecuentemente la Concesión de Uso de Nicho a favor del Sr. Rodríguez Alexis Raúl Francisco. (Cementerio San Juan Bautista)

**DISPOSICIONES ABREVIADAS**

**SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD CIUDADANA**

N° 223/24: Prestación de Servicios Anexo Único de la presente.

N° 236/24: Autoriza el traslado de la agente CAROLINA ROMERO.



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES**  
**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**  
**“1994/2024 – 30 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL”**

Resolución N°

**2484**

Corrientes,

**20 MAY 2024**

VISTO:

El Expediente 2989-S-2024, Caratulado: “Subsec. de Planificación y Evaluación de Proyectos – Ampliación de Plazo de Obra – P/Preparación de Base P/Planta Separadora de Residuos Secos y Húmedos y otros Empresa: “SOLVI”, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, por dichas actuaciones el Sr. Subsecretario de Planificación y Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura, en su carácter de Inspector de Obra eleva sin objeciones, Nota del Representante Técnico de la Empresa: SOLVI S.A., por la que solicita la “AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA OBRA por el término 60 (sesenta) días de la Obra: “REPARACIÓN DE BASE PARA PLANTA SEPARADORA DE RESIDUOS SECOS Y HÚMEDOS EJECUCIÓN CORDÓN CUNETAS Y ENRIPIADO – CIUDAD DE CORRIENTES”, adjudicada por Resolución DEM N° 4444/2023.

Que, a fojas 2 obra copia de tal Nota de Pedido exponiendo las razones por la que solicita la Ampliación del Plazo Contractual de la Obra: “...la presente solicitud obedece a que se produjeron copiosas lluvias en los meses de Enero, Febrero y Marzo/2024 resultando muy complicada la continuidad de los trabajos, dado que la obra principalmente se ejecuta en una gran depresión, con mucha incidencia en la producción especialmente con el exceso de humedad....”

Que, a fojas 3/8 obran incorporadas copias de la Resolución DEM N° 4444/2023 y Contrato formalizado ante la Escribanía Municipal, respectivamente.

Que, a fojas 10 y vta obra copia de la Resolución N° 735/2024, por la que se aprueba la Ampliación en Sesenta (60) días del Plazo de la Obra.

Que, a fojas 12 obra Dictamen N° 362/2024, de la Dirección General de Asesoría Legal, de la Secretaría de Infraestructura.

Que, las normativas vigentes, esto es, Carta Orgánica Municipal (Capítulo IV, Artículo 52°) y la Ordenanza N° 3581 – sus reglamentarias, complementarias y modificatorias – Régimen Legal de Obras Públicas Municipal; autorizan el dictado de la presente.

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°:** APROBAR LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA OBRA: “REPARACIÓN DE BASE PARA PLANTA SEPARADORA DE RESIDUOS SECOS Y HÚMEDOS EJECUCIÓN CORDÓN CUNETAS Y ENRIPIADO – CIUDAD DE CORRIENTES”, adjudicada a la Empresa SOLVI S.A., mediante Resolución DEM N° 4444/2023 y Resolución DEM N° 735/2024; atento los fundamentos vertidos en el Considerando, que aquí se da por íntegramente reproducidos.

**Dr. MATIAS A. CABREJA KOZLOWSKI**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES

**GUILERMO AUGUSTO CORRALES MEZA**  
SECRETARIO DE ASISTENCIA LEGAL  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES

**HUGO RICARDO CALVANO**  
Secretario de Coordinación de Gobierno  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

**EDUARDO TASS**  
INTENDENTE  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES  
DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
"1994/2024 – 30 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL"

//2// 2989-S-2024

Resolución N°

2484

20 MAY 2024  
Corrientes,

**Artículo 2°:** Establecer el nuevo plazo de Obra de la obra consignada en el Artículo 1° de esta Resolución en CIENTO OCHENTA (180) DIAS contados dentro de los siete (7) días corridos a partir de la fecha del Acta de Entrega del Terreno (especificado en el Pliego de Condiciones Particulares), ejecutada por la Empresa "SOLVI S.A.", Adjudicada mediante Resolución D.E.M. N° 4444/2023 y Resolución DEM N° 735/2024 , cuya copia obra a fojas 3/8 y 10 y vta, atento los fundamentos vertidos en el Considerando, que aquí se da por íntegramente reproducidos.

**Artículo 3°:** Encuadrar la presente erogación en la Ordenanza N° 3581: "Régimen Legal de las Obras Públicas Municipales", Artículo 44°, Concordantes, Complementarias y Modificadorias; Artículo 41° de la Resolución Reglamentaria N° 718/2000; Artículo 1° de la Resolución Municipal N° 139/13.

**Artículo 4°:** La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de: Coordinación de Gobierno y de Infraestructura.

**Artículo 5°:** Girar copia de la presente a la Secretaría de Infraestructura.

**Artículo 6°:** Regístrese, comuníquese, cumplase y archívese.-

Rvg/a.m.

M. MATHIAS A. CABRERA KOZLOWSKI  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES

GUILLEMO AUGUSTO CORRALES REZA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

HUGO RICARDO CALVANO  
Secretario de Coordinación de Gobierno  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

EDUARDO TASSANI  
INTENDENTE  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES**  
**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO**  
**“1994/2024- 30 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL”**

Disposición SCG N°

66

Corrientes,

20 MAY 2024

**VISTO:**

El Expediente N° 2830-S-2024 caratulado “SECRETARÍA DE HACIENDA. SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE NICHOS CEMENTERIO SAN ISIDRO LABRADOR. BARRIO LAGUNA BRAVA”, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, a fs. 01, obra nota de la Secretaría de Hacienda, por el cual se solicita autorización para la ejecución de la obra de construcción de nichos en el cementerio “San Isidro Labrador”, sito en Laguna Brava, siendo necesario aumentar su disponibilidad para cubrir la demanda de la Ciudad, ante el crecimiento poblacional.

Que, a fs. 02, consta autorización del Departamento Ejecutivo.

Que, a fs. 03 consta intervención de la Secretaria de Hacienda.

Que, a fs. 06 y ss., consta invitación a presentar ofertas respecto de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO SAN ISIDRO DE LAGUNA BRAVA” a las firmas IRIJAS S.A., CUIT N° 30-71541636-7, LAG S.R.L., CUIT N° 30-71557604-6 y PETERSON ORLANDO JOSE MARÍA, CUIT N° 20-10069744-1.

Que, a fs. 09 y ss., obra proyectos de Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas, Formulario de Presentación de Ofertas, Memoria Descriptiva, Presupuesto Oficial por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MILLO- NES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CIN- CUENTA Y UN CENTAVOS (\$38.050.494,51) y demás documentación técnica de la obra.

Que, a fs. 36 y ss., consta documentación respecto del cumplimiento de los re- quisitos exigidos, y oferta económica de la firma IRIJAS S.A., CUIT N° 30-71541636- 7.

Que, a fs. 105 y ss., consta documentación respecto del cumplimiento de los re- quisitos exigidos, y oferta económica de la firma LAG S.R.L., CUIT N° 30-71557604- 6.

Que, a fs. 154 y ss., consta documentación respecto del cumplimiento de los re- quisitos exigidos, y oferta económica de la firma PETERSON ORLANDO JOSE MA- RÍA, CUIT N° 20-10069744-1.

Que, a fs. 202, consta acta de apertura de sobres de ofertas por parte de la Direc- ción General de Contrataciones.

GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA  
Secretaría de Hacienda  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

HUGO RICARDO CALVANO  
Secretario de Coordinación de Gobierno  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO  
"1994/2024- 30 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL"**

**Disposición SCG N°**

**66**

**Corrientes,**

**20 MAY 2024**

Que, a fs. 204 obra Cuadro Comparativo de Precios de la Dirección General de Contrataciones, por el cual se informa que el precio mínimo es de la oferta de la empresa IRIJAS S.A., CUIT N° 30-71541636-7, por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA CON ONCE CENTAVOS (\$37.977.090,11).

Que, a fs. 208 y ss., interviene la Dirección General de Presupuesto informando que se cuenta con el crédito suficiente para la afectación del gasto, y la Dirección General de Contaduría adjuntando afectación preventiva del gasto NUP 3655/2024.

Que, a fs. 211 consta autorización del Departamento Ejecutivo Municipal.

Que, la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Resolución N° 2864 de fecha 30 de septiembre del 2019, el que expresamente establece que la Secretaría de Coordinación de Gobierno será competente, en carácter de autoridad de aplicación, para el estudio, proyecto, aprobación, ejecución y contralor del Régimen de Obras Públicas, Ordenanza N° 3581 y modificatorias, y Resolución N° 718 de fecha 04 de agosto del 2000 y modificatorias

Que, obra intervención de la Subasesoría de Gestión del Servicio Jurídico Permanente.

Que, la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 3581, Régimen Legal de Obra Pública.

**POR ELLO**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO**

**DISPONE:**

**Artículo 1:** Aprobar el Concurso de Precios de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO SAN ISIDRO DE LAGUNA BRAVA".

**Artículo 2:** Adjudicar a la empresa IRIJAS S.A., CUIT N° 30-71541636-7, la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO SAN ISIDRO DE LAGUNA BRAVA", conforme Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva de la Obra, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, y Computo y Presupuesto Oficial y demás documentaciones que obran a fojas 09/35 y 36/103.

**Artículo 3:** Encuadrar la presente erogación en las disposiciones que establece la Ordenanza de Obras Públicas N° 3581 "Régimen Legal de las Obras Públicas Muni-

GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA  
Secretaría de Hacienda  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

HUGO RICARDO CALVANO  
Secretario de Coordinación de Gobierno  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes





**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES**  
**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO**  
**“1994/2024- 30 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL”**

Disposición SCG N° **66**

Corrientes,  
**20 MAY 2024**

ciales”, y sus Reglamentarias: Resolución Municipales N° 718/00, N° 143/09 y N°108/11; 1174/02, cuyos topes fuera actualizada por Resoluciones N° 307/08 y 898/09, ésta última modificada por Resolución N° 97/10, N° 146/11, N° 545/13, N° 361/15, N° 2543/16, N° 1642/18, N° 2280/2020, N° 1173/2022, N° 5156/2022, N° 3208/2023, 559/2024, respectivamente.

**Artículo 4:** Aprobar el modelo de contrato de Locación de Obra, que como ANEXO I, forma parte de la presente, el que se formalizará por Escribanía Municipal, previa constitución de las siguientes garantías: de Contrato 5% (cinco por ciento), de Anticipo: por el total del monto solicitado y de Fondo de Reparación: 5% (cinco por ciento) del monto de cada certificación.

**Artículo 5:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda, a emitir libramiento, orden de pago y a efectuar el pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la firma: IRIJAS S.A., CUIT N° 30-71541636-7, por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA CON ONCE CENTAVOS (\$37.977.090,11), por el concepto expresado en el Artículo 2° de la presente.

**Artículo 6:** La presente Disposición será refrendada por el Señor Secretario de Hacienda.

**Artículo 7:** Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.-

GUILHERMO AUGUSTO CORRAZES MEZA  
Secretaría de Hacienda  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

HUGO RICARDO CALVANO  
Secretario de Coordinación de Gobierno  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO  
"1994/2024- 30 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL"

Disposición SCG N°

66

Corrientes,

20 MAY 2024

A N E X O I

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA

Entre la Municipalidad de Corrientes representada en este acto por el Señor Intendente, Dr. Eduardo Adolfo Tassano, Documento Nacional de Identidad N° 13.636.405 el que fija domicilio legal en calle 25 de Mayo N° 1178 de esta Ciudad, en adelante llamada "LA MUNICIPALIDAD" y la empresa IRIJAS S.A., CUIT N° 30-71541636-7, representada en este acto por el señor....., acreditando domicilio en la calle.....de la Ciudad de Corrientes.....Provincia de Corrientes en adelante "LA CONTRATISTA"; CONVIENEN en celebrar el presente contrato de obra pública en el marco de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal N° 3581 y Pliego reglamentario de la Resolución N° 718/00 ; que se regirá por las presentes cláusulas:

**PRIMERA:** El presente contrato tiene por objeto la Obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO SAN ISIDRO DE LAGUNA BRAVA", de conformidad con los pliegos de bases y condiciones, legales y general, y de especificaciones técnicas generales y particulares.-

**SEGUNDA:** "LA CONTRATISTA" en su carácter de adjudicataria de la obra, individualizada en la cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido, y conforme las reglas del buen arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación obrante a fojas 09/35 y 36/103 del Expediente N° 2830-S-2024 y demás documentaciones técnicas incorporadas al mismo.

**TERCERA:** La obra se contrata por sistema de "Ajuste Alzado", previsto en el Artículo 17°, Inciso b) de la Ordenanza de Obras Públicas N° 3581, estableciéndose como retribución a "LA CONTRATISTA" la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA CON ONCE CENTAVOS (\$37.977.090,11), aprobada por N°.....

**CUARTA:** "LA CONTRATISTA" deberá dar inicio a la obra dentro de los 5 (cinco) días corridos contados a partir del día de la fecha, momento a partir del cual comenzara a computarse el plazo establecido en las bases y condiciones legales del pliego.-

**QUINTA:** Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos darán lugar a multas y/o sanciones que fija el pliego de bases y condiciones y la ley de obras publicas provincial, salvo que "LA CONTRATISTA" pruebe que se debieron a casos fortuitos, fuerza mayor o culpa del Municipio. "LA CONTRATISTA" se obliga a denunciar y acreditar ante el municipio todo caso fortuito o situación de fuerza mayor

GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA  
Secretario de Hacienda  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

4  
LIGO RICARDO CALVANO  
Secretario de Coordinación de Gobierno  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO  
"1994/2024- 30 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL"

Disposición SCG N°

66

Corrientes,

20 MAY 2024

dentro del término de los DIEZ (10) días hábiles del mes siguiente al de su producción, o en su caso, de haberlos podido conocer.-

**SEXTA:** "LA CONTRATISTA" percibirá hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) en concepto de anticipo financiero, que serán descontados mensualmente durante el plazo de ejecución, en forma proporcional al avance físico programado en el plan de trabajos.-

**SÉPTIMA** La documentación que integra el presente contrato, que las partes declaran expresamente conocer y consentir, esta compuesta por: **a)** Bases y condiciones legales y particulares, **b)** especificaciones técnicas particulares, **c)** bases y condiciones legales generales, **d)** especificaciones técnicas generales, **e)** documentación técnica elaborada por el municipio, **f)** documentación técnica elaborada por la contratista y aprobada por el municipio.-

**OCTAVA:** Se deja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra, objeto del presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada de la aplicación de lo establecido en el Título V, Capítulo I, del Código Civil y Comercial.

**NOVENA:** La inspección y el control de los trabajos, será ejercida por "EL MUNICIPIO", por intermedio de su representante técnico designado a tal efecto, aceptando "LA CONTRATISTA" su jurisdicción.-

**DÉCIMA:** A partir de la firma del presente el proyecto y toda otra documentación, complementaria del mismo que ante requerimiento de "EL MUNICIPIO", deba ser presentada por "LA CONTRATISTA", pasara a ser propiedad de "EL MUNICIPIO" haciéndose "LA CONTRATISTA" responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la ejecución de la obra.

**DÉCIMA PRIMERA:** Las partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa administrativa con asiento en la ciudad de Corrientes, Capital renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, que les pudiere corresponder.

En prueba de conformidad se firman.... (.....) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de..... Provincia de Corrientes a los ... días del mes de ... de 2023.-

WILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA  
Secretaría de Hacienda  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

JGO RICARDO CALVANO  
Secretario de Coordinación de Gobierno  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes